

壹拾捌、實施進度

表18-1-變、都市更新事業實施進度表

序號	工作項目	106年		107年		108年		109年		110年		
		7月-12月	1月-6月	7月-12月	1月-6月	7月-12月	1月-6月	7月-12月	1月-6月	7月-12月		
1	事業計畫暨權利變換計畫審議及核定發布實施	■										
2	取得建造執照					■						
3	申請更新期間稅捐減免					■						
4	土地補償金發放作業					■						
5	工程施工						■					
6	申請使用執照										■	
7	送水送電										■	
8	申請測量										■	
9	釐正圖冊										■	
11	接管										■	
12	計算及找補差額價金										■	
13	產權登記										■	
14	申請更新後稅捐減免										■	
15	更新成果備查										■	

註、有關主管機關審核、審議時程，以實際發生時程為準。

(原核定案都市更新事業實施進度表已遺失)